

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ НЕТВОРКИНГИ»

УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛАБОРАТОРИЯ

содержание деятельности	сроки	ответственный	комментарии
Подготовка НПБ	февраль - март 2025 г., далее - по необходимости	методист	
Разработка детального плана на год	февраль – март 2025 г.	научно- координационный совет	
Разработка критериев успешности проекта	февраль – март 2025 г.	научно- координационный совет	
Проектирование модели нетворкинга в условиях города	март-сентябрь 2025 г.	рабочая группа	
Апробация модели	октябрь 2025 г.- январь 2026 г.	рабочая группа	
Разработка дидактических материалов	в течение года (2025 г.)	рабочая группа	
Оформление предварительных результатов, подготовка годового отчёта	декабрь 2025 г. – январь 2026 г.	методист	
Подготовка статей и методических разработок для сборника	январь-февраль 2026г.	зам.директора по УВР, методист	
Разработка детального плана на год	январь-февраль 2026г.	научно- координационный совет	
Корректировка и доработка модели нетворкинга в условиях города	февраль – март 2026 г.	рабочая группа	
Апробация модели	март-ноябрь 2026 г.	рабочая группа	
Разработка дидактических материалов	в течение года	рабочая группа	
Оформление результатов, подготовка годового отчёта, выступление по итогам работы лаборатории на муниципальном уровне	ноябрь 2026 г.	зам.директора по УВР, методист	
Подготовка статей и методических разработок для сборника	в течение года (2026 г.)	зам.директора по УВР, методист	

Проведение мастер-классов и семинаров	в течение года (2026 г.)	зам.директора по УВР, рабочая группа	
Экспертиза результатов проекта	ноябрь – декабрь 2026 г.	директор	
Выпуск сборника по результатам работы	декабрь 2026 г.	научно-координационный совет	